2주차 회의록

회사명 : 웹플 (WEBPLE)	프로젝트명 : 시크릿 페이지 (secret page)
작성자 : 황민욱	팀원 : 황민욱, 정태식,이태구, 김수현
작성일자 : 2015. 05. 19	

목차

- 1. 진행사항 보고
- 2. 토의 내용
- 3. 차주 진행 일정

1. 진행사항 보고

- 지난주 예정은 큰 무리없이 진행됨. 현재 전체 상황의 약 40%가까이 진행중.
- 유저테이블의 완성. 다만 html테이블의 구조적 문제덕분에 새로운 방법이 필요함.
- 여러 예시 페이지들을 확인.
 - i. 애플 [www.apple.com/kr (http://www.apple.com/kr)]
 - ii. 넥서스 9 소개 페이지 [store.google.com/product/nexus_9]
 - iii. 생활 코딩 [www.opentutorials.org/course/1 (http://www.opentutorials.org/course/1)]
- 웹 디자인 관련 프레임워크 확인
 - i. 부트스트랩 [www.getbootstraps.com (http://www.getbootstraps.com)]
 - ii. jQuery [www.jQuery.com (http://www.jQuery.com)]
 - iii. angular.js [www.angular.com (http://www.angular.com)]
 - iv. Ruby on Rails [www.rubyonrails.org (http://www.rubyonrails.org)]
 - v. django [www.django.com (http://www.django.com)]
- 로그인/회원가입 모듈 제작중

2. 토의 내용

- 1. 특별한 기능은 더 필요 없는가?
 - ㅇ 이 이상 특별한 기능을 생각하기 보다, 본질적인 기능에 우선 해야한다는 주장이 우세.

- ㅇ 본질적인 페이지 저장기능을 우선시하고, 차후 새로운 기능을 개발하도록.
- 2. 웹 페이지의 디자인 논의
 - o 다른 웹페이지들의 구성을 분석중.
 - o Pantone컬러나 color.adobe.com등을 이용하면 디자인에 도움이 될듯.
 - o bootstraps를 이용하는것도 좋은 방법.
- 3. 현재 진행상황
 - o 타임 스케쥴에는 맞지만, 전반적으론 조금 느린 상황.
 - ㅇ 조금더 스퍼트를 올려야 할 필요가 있음.
 - o 다른 조의 진행상황을 분석해 보는것도 좋은 방법일듯.
- 4. 서버
 - o 임시로 MIT서버를 이용해 개발하도록.
 - ㅇ 서버 아이디는 임시로 만든뒤 대여.
- 5. DB
 - o 유저 테이블은 완료.
 - o 다만 html테이블에 html을 직접 넣을경우 데이터의 비 일관성으로 너무 낭비가 심해질 듯.
 - o html파일은 디렉토리에 저장하고, DB에는 경로만 저장해 놓도록.

3. 차주 진행 일정

해야할 일

• 회원가입 및 로그인 플랫폼 제작

로그인 모듈 남은 에러 수정.

● 관리자용 ID , 관리자모드 툴 제작

지난주 아이디 로그인 모듈에 이어서 제작.

● 웹 페이지 구조 개선

좀더 다른 웹 페이지들 분석후 진행하도록.

• DB 구조 제작

html테이블 완성.

• 추가기능 구상 및 수정사항 토의

전체적인 진행상황을 보고 토의.